




MUNICÍPIO DE  
**MARCO**

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS SEM GRAMA  
LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE  
DATA: 18/09/2019  
BDI= 23,10%

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,01%	R\$ 2.314,28	40,00%	R\$ 925,71	40,00%	R\$ 925,71	20,00%	R\$ 462,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.314,28
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	5,32%	R\$ 3.068,31	100,00%	R\$ 3.068,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 3.068,31
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11,75%	R\$ 6.770,49	50,00%	R\$ 3.385,25	50,00%	R\$ 3.385,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 6.770,49
4.0	PAREDE E PAINÉIS E REVESTIMENTOS	7,53%	R\$ 4.339,13		R\$ -	30,00%	R\$ 1.301,74	50,00%	R\$ 2.169,57	20,00%	R\$ 867,83		R\$ -		R\$ -	R\$ 4.339,13
5.0	CONCRETOS	0,51%	R\$ 296,03		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 148,02	50,00%	R\$ 148,02		R\$ -		R\$ -	R\$ 296,03
6.0	PISOS	14,82%	R\$ 8.540,18		R\$ -	40,00%	R\$ 3.416,07	30,00%	R\$ 2.562,05	30,00%	R\$ 2.562,05		R\$ -		R\$ -	R\$ 8.540,18
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	19,85%	R\$ 11.442,85		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.144,29	50,00%	R\$ 5.721,43	40,00%	R\$ 4.577,14		R\$ -	R\$ 11.442,85
8.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	6,91%	R\$ 3.985,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 797,11	30,00%	R\$ 1.195,66	50,00%	R\$ 1.992,77	R\$ 3.985,53
9.0	DIVERSOS	29,29%	R\$ 16.884,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.688,49	50,00%	R\$ 8.442,43	40,00%	R\$ 6.753,94	R\$ 16.884,86
TOTAL GERAL S BDI			R\$ 57.641,66	12,80%	R\$ 7.379,27	15,66%	R\$ 9.028,77	11,25%	R\$ 6.486,78	20,45%	R\$ 11.784,91	24,66%	R\$ 14.215,23	15,17%	R\$ 8.746,71	R\$ 57.641,66
TOTAL ACUMULADO			R\$ 70.956,88	10,40%	R\$ 7.379,27	23,12%	R\$ 16.408,04	32,27%	R\$ 22.894,81	48,87%	R\$ 34.679,72	68,91%	R\$ 48.894,95	81,23%	R\$ 57.641,66	R\$ 70.956,88

  
PAULO JOSÉ MOURA SOUSA  
ENG. CIVIL  
CREA: 0607719964

