




MUNICÍPIO DE
MARCO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
OBRA: REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARCO
LOCAL: MUNICÍPIO MARCO - CE
DATA: OUTUBRO 2019
BDI= 26,85%

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI JANEIRO 2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS															
1.1	ESTRADA DE VARIJOTA	2,26%	R\$ 6.930,30	100,00%	R\$ 6.930,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 6.930,30
1.2	ESTRADA PANACUI A MUCAMBO	4,28%	R\$ 13.108,80		R\$ -	100,00%	R\$ 13.108,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 13.108,80
1.3	ESTRADA ALAGADIÇO - PROXIMO A CASA DO SENHOR CESAR	1,99%	R\$ 6.094,74	100,00%	R\$ 6.094,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 6.094,74
1.4	ESTRADA (CORREGO) PANACUI A MUCAMBO	2,67%	R\$ 8.170,00		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.170,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 8.170,00
1.5	SOARES A BAIXA DAS CARNAUBAS	2,91%	R\$ 8.922,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.922,00		R\$ -		R\$ -	R\$ 8.922,00
1.6	ESTRADA DA VITORIA	4,55%	R\$ 13.944,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 13.944,36		R\$ -	R\$ 13.944,36
1.7	BAIXA DAS CARNAUBAS A CONTENDAS	3,05%	R\$ 9.339,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.339,78	R\$ 9.339,78
2.0	REFORMA DAS PASSAGENS MOLHADAS															
2.1	ESTRADA DO REMANSO 01	8,41%	R\$ 25.754,71		R\$ -	100,00%	R\$ 25.754,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 25.754,71
2.2	ESTRADA DO REMANSO 02	13,17%	R\$ 40.332,49		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 40.332,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 40.332,49
2.3	ESTRADA FEIJÃO BRAVO A PANACUI	9,50%	R\$ 29.084,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 29.084,15		R\$ -		R\$ -	R\$ 29.084,15
2.4	ESTRADA LAGOA JOÃO DE SÁ	17,81%	R\$ 54.534,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 54.534,58		R\$ -	R\$ 54.534,58
2.5	ESTRADA PANACUI A MUCAMBO	11,42%	R\$ 34.948,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 34.948,53	R\$ 34.948,53
2.6	ESTRADA DO JUREMAL	1,46%	R\$ 4.468,24	100,00%	R\$ 4.468,24		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 4.468,24
2.7	ESTRADA FEIJÃO BRAVO	4,38%	R\$ 13.404,71		R\$ -	100,00%	R\$ 13.404,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 13.404,71
2.8	ESTRADA PANACUI A MUCAMBO 2	7,30%	R\$ 22.341,19		R\$ -	100,00%	R\$ 22.341,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 22.341,19
2.9	ESTRADA DE PANACUI A MUCAMBO 3	4,21%	R\$ 12.877,35	100,00%	R\$ 12.877,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 12.877,35
3.0	PLACA DA OBRA	0,62%	R\$ 1.888,44	100,00%	R\$ 1.888,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.888,44
TOTAL			R\$ 306.144,37	10,54%	R\$ 32.259,07	24,37%	R\$ 74.609,41	15,84%	R\$ 48.502,49	12,41%	R\$ 38.006,15	22,37%	R\$ 68.478,94	14,47%	R\$ 44.288,31	R\$ 306.144,37
TOTAL C BDI			R\$ 388.344,13	10,54%	R\$ 40.920,63	24,37%	R\$ 94.642,04	15,84%	R\$ 61.525,41	12,41%	R\$ 48.210,80	22,37%	R\$ 86.865,54	14,47%	R\$ 56.179,72	R\$ 388.344,13


PAULO JOSÉ MOURA SOUSA
ENG. CIVIL
CREA: 0607714964

