



MUNICÍPIO DE
MARCO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA


CROMOGRAMA
FISICO-
FINANCEIRO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NO DISTRITO DE PANACUÍ
LOCAL: PANACUÍ, PROX A IGREJA. MUNICIPIO MARCO - CE
DATA: 17/05/2021
BDI= 26,85%

027.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI DEZ 2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,96%	R\$ 1.093,02	40,00%	R\$ 437,21	40,00%	R\$ 437,21	20,00%	R\$ 218,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.093,02
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	17,74%	R\$ 20.110,45	100,00%	R\$ 20.110,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 20.110,45
3.0	PAVIMENTAÇÕES E CANTEIROS	41,38%	R\$ 46.920,02	20,00%	R\$ 9.384,00	50,00%	R\$ 23.460,01	30,00%	R\$ 14.076,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 46.920,02
4.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	29,05%	R\$ 32.943,49					10,00%	R\$ 3.294,35	50,00%	R\$ 16.471,75	40,00%	R\$ 13.177,40			R\$ 32.943,49
5.0	URBANIZAÇÃO	10,13%	R\$ 11.489,54							10,00%	R\$ 1.148,95	50,00%	R\$ 5.744,77	40,00%	R\$ 4.595,82	R\$ 11.489,54
6.0	LIMPEZA	0,73%	R\$ 828,89											100,00%	R\$ 828,89	R\$ 828,89
TOTAL GERAL S BDI			R\$ 113.385,41	26,40%	R\$ 29.931,66	21,08%	R\$ 23.897,22	15,51%	R\$ 17.588,96	15,54%	R\$ 17.620,70	16,69%	R\$ 18.022,17	4,78%	R\$ 5.424,71	R\$ 113.385,41
TOTAL ACUMULADO			R\$ 143.829,39	20,81%	R\$ 29.931,66	37,43%	R\$ 53.828,88	49,65%	R\$ 71.417,84	61,91%	R\$ 89.038,54	75,06%	R\$ 107.960,70	78,83%	R\$ 113.385,41	R\$ 143.829,39

PAULO JOSÉ MOURA SOUSA
ENG. CIVIL
CREA: 0607714964


Paulo José Moura Sousa
CREA: 060771496-4 CE/RR
Inscricão: 5688
CPF: 957.985.413-72
Engenheiro Civil

