CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1064085-25	000803/2019	FORTALEZA	MDR	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE	MARCO/CE	DIVERSAS LOCALIDADES	Recuperação de Estradas Vicinais nas localidades de Olho d'água dos Bois,

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	EST 0-55+10m DE OLHO D'	EST 45-145 DE CONTENDA	EST 145-179+15m DE CONT	EST 66-166 DE CONTENDA	EST 166-173 DE CONTENDA	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5																																													
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5																																												
3	MOVIMENTO DE TERRA (ATER	1	2	3	4	5																																												
4	PREPARO DA SUB-BASE	1	2	3	4	5																																											
5	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3	4	5																																											
6	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	1	2	3	4	5																																											
7	OBRAS D'ARTE CORRENTES	1	2	3	4	5																																											

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	22,25%	20,44%	19,25%	19,03%	19,03%
	R$	211.341,83	194.140,07	182.778,40	180.739,97	180.739,97
Acumulado	%	22,25%	42,69%	61,94%	80,97%	100,00%
	R$	211.341,83	405.481,90	588.260,30	769.000,26	949.740,23

MARCO/CE, 03 de fevereiro de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: LUCIDIO CARNEIRO
CREA / CAU: 6560-D CE

Prefeitura Municipal de Marco/Ce — Comissão Permanente de Licitação — P.M.M. — Fls. 9