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CRONOGRAMA 
FISICO- 

FINANCEIRO 

UNICiPIO nE 

ARCO  

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS 

LOCAL: MUNICIPIO DE MARCO 

DATA: 18/06/2018 

8D1=26,85% 
024.1 - DESONERADA — TABELA UNIFICADA SEINFRA 

ITEM  COD.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS % TOTAL 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 

VALOR TOTAL 

VALOR % 	VALOR % VALOR % 	 VALOR 

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 	 3,35% 

SERVIÇOS PRELIMINARES 	 0,51% 

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 	94,15% 

I SERVIÇOS DIVERSOS 	 2,00% 

R$ 	18.928,40 
I 	 I 

25,00% 	i R$ 	4.732,10 I 	25,00% 	, R$ 	4.732,10 	25,00% 	R$ 	4.732,10 	25,00% 	ti R$ 	4.732,10 
1 	 I 	 R$ 18.928 40 

2.0 R$ 	2.874,53 

R$ 	532.717,65 

I 1 1 	
' 

25,00% 	11  R$ 	718,63 	25,00% 	i R$ 	718,63 	25,00% 	i R$ 	718,63 	25,00% 	¡i  R$ 	718,63 
J 	 R$ 2.874,53 

3.0 
, 1 	 1 

25,00% 	1 R$ 	133.179,41 	25,00% 	R$ 	133.179,41 	25,00% 	1  R$ 	133.179,41 	25,00% 	' R$ J 	133.179,41 	R$ 532.717,65 1 

4.0 R$ 	11.301,23 
1 

25,00% 	' R$ 	2.825,31 	25,00% 	R$ 	2.825,31 	25,00% 	R$ 	2.825,31 	25,00% 	R$ 	2.825,31 
1 	 [ 	 R$ 11.301,23 

TOTAL MENSAL 8$ 	565.821,81 25,00% 8$ 	141.455,45 25,00% R$ 	141.455,45 25,00% R$ 	141.455,45 25,00% R$ 	141.455,45 
R$ 565.821,81 

TOTAL ACUMULADO R$ 	565.821,81 25,00% R$ 	141.455,45 50,00% R$ 	282.910,91 75,00% R$ 	424.366,36 100,00% R$ 	565.821,81 
R$ 565.821,81 
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