



MUNICÍPIO DE
MARCO


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA
FÍSICO-
FINANCEIRO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODELO NA LOCALIDADE DE PASSAGEM DAS PEDRAS
LOCAL: MUNICÍPIO MARCO - CE
DATA: 28/01/2020
BDI= 26,85%

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPT JANEIRO 2019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SALAS DE ADM COM AUDITÓRIO	25,07%	R\$ 314.516,80	10,00%	R\$ 31.451,68	10,00%	R\$ 62.903,36	20,00%	R\$ 125.806,72	30,00%	R\$ 194.710,08	20,00%	R\$ 62.903,36	10,00%	R\$ 31.451,68		R\$		R\$	R\$ 314.516,80
2.0	SALAS DE AULA COM BANHEIRO	20,55%	R\$ 257.828,33	10,00%	R\$ 25.782,83	10,00%	R\$ 51.565,67	20,00%	R\$ 103.131,33	20,00%	R\$ 103.131,33	30,00%	R\$ 77.348,50	10,00%	R\$ 25.782,83		R\$		R\$	R\$ 257.828,33
3.0	SALAS DE AULA COM LABORATÓRIO	17,14%	R\$ 215.075,84	10,00%	R\$ 21.507,58	10,00%	R\$ 43.015,17	20,00%	R\$ 86.030,33	20,00%	R\$ 86.030,33	20,00%	R\$ 43.015,17	20,00%	R\$ 43.015,17		R\$		R\$	R\$ 215.075,84
4.0	COZINHA COM REFEITÓRIO	16,90%	R\$ 212.026,51		R\$		R\$		R\$	10,00%	R\$ 21.202,65	20,00%	R\$ 42.405,30	30,00%	R\$ 63.607,95	30,00%	R\$ 63.607,95	10,00%	R\$ 21.202,65	R\$ 212.026,51
5.0	URBANIZAÇÃO	20,33%	R\$ 255.112,02		R\$		R\$		R\$		R\$	20,00%	R\$ 51.022,40	20,00%	R\$ 51.022,40	30,00%	R\$ 76.533,61	30,00%	R\$ 76.533,61	R\$ 255.112,02
TOTAL GERAL C BDI			R\$ 1.254.558,50	6,28%	R\$ 78.742,10	6,28%	R\$ 157.484,19	12,55%	R\$ 314.968,38	16,75%	R\$ 629.936,76	22,06%	R\$ 944.874,19	17,13%	R\$ 214.880,04	11,17%	R\$ 140.141,56	7,79%	R\$ 97.786,16	R\$ 1.254.558,50
TOTAL ACUMULADO			R\$ 1.581.408,73	4,95%	R\$ 78.742,10	4,95%	R\$ 157.484,19	19,79%	R\$ 314.968,38	33,00%	R\$ 629.936,76	50,38%	R\$ 944.874,19	33,29%	R\$ 929.848,43	41,80%	R\$ 649.248,47	56,52%	R\$ 899.537,90	R\$ 1.581.408,73


PAULO JOSÉ MOURA SOUSA
ENG. CIVIL
CREA: 0607714964

