
Muiicfiio LW

MARCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAI EXECUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO

(TRECHO PANACUI-MUCAMBO E TRECHO BR 402

DATA 21,108/2020 BOI 26.85%

FOBTE VERSAO HORA MES BEE.

SE/NORA 0261 COM DESONERAÇÃO 05.20% -- 12/2010

S/CEO 2010/10 COM OESONERAÇÃO - 05/2020

SiNAPI 2020(84 COM OLSONERAÇÃO 04,20/,4086% 08,20211

C(,MI'OSIÇ//ICS 26660IAS - -

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (8$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.888,44
50.00% 25,00%

____________

25,00% 100%

944,22 472,11 472,11 1.888,44
__________

2

_______________________________________

TRECHO PANACUi - MUCAMBO

_______________

ill .197,80
25,00% 25,00% 25,00% 26,00% 100%

27.799,45 27.799,45 27.799,45 27.799.45 111.197,80
__________

3

__________________________________________

TRECHO BR 402- MUCAMBO

________________

58.593,8€
25.00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

14.648,47 14 648,47 14.648,47 14,648,47 58.593,86
__________________________________________ ________________

17(650,10
43.392,14 42.920.03 42.447,92 42.920,03

37368310

_________________________

VALOS 43.392,14 86.312,16 128.760,08 171680,10
__________

VALOR BDI

________________

46.056,51 11.650,79 23.174,81 34.572,08 46,096.11 46.096,11
__________

VALOR TOTAL 217.776,21 55.042,93 109.486,97 163.332,16 217.776,21 217.776,21
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Prefeitura Municipal de Marco

Estado do Ceará

12.3. Composição de BDI

Página 36 de 42

Av. Pref. Guido Osterno, S/N - Centro - Fone: (88) 3664.1077 - www.marco.ce.gov.br

CNPJ: 07.566.516/0001-47 - CGF 06.920.246-O

CEP: 62.560-000 - Marco/CE
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13. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

13.1. Cronograma Geral
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14. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
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15. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
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Prefeitura 1unicipa1 de Marco

Estado do Ceará

16. MEDIDAS MITIGATÓRIAS

O desmatamento deverá restringir-se ao local da jazida de locais de empréstimos de materiais.

Finda a obra, os locais de empréstimos serão recobertos com material proveniente de expurgos

gerados durante a realização da obra, dando condições assim, para o ressurgimento da vida

vegetal e animal desses locais

Os locais de empréstimos terão suas barreiras rebaixadas e os locais que poderão acumular água

deverão ser providas de sangradouros.
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17. ART
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18. PEÇAS GRÁFICAS
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MUNICtP!O D1

MARCO

RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: EXECUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNIC(PIO DATA 26/0812020 BOI 26.85%

DE MARCO CE (TRECHO PANACUI-MUCAMSO E TRECHO BR 402 FONTE VERSÃO HORA r.IES REF.

-MUCAMBO(
00/6685 0261 COM DESONERAÇAO 8520% /2/70%

S/CEO 2019110 COM DESONERAÇÃO - 01,02]

515*61 2020:04 COM DESONER*Ç.AO 84.15% 48F, 0, '020

COMPOSIÇÕOS PROPRIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.888,44 4,79

TRECHO PANACUI - MUCAMBO 111.197,80 56,64

TRECHO BR 402- MUCAMBO 58.593,86 31,55

VALOR ORÇAMENTO: 171.680,10 100,00

VALOR BDI TOTAL: 46.096,11

VALOR TOTAL: 217.776,21

Stamp



Muidmo D1

MARCO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DATA 26/08/2020 BOI 26,65%

DE MARCO CE (TRECHO PANACUI MUCAMSO S TRECHO BR 802
ORTR VERSAO HORA RIPS BEE

SC/I/ERA 0261 COM OESONERAÇAO 81,20/.. - 12/2018

81000 2019/IC COM DESONCRAÇÀO - - 03.2020

SINAPI 2020/04 COM DESONERAÇÃO 8S.I3% 41.855, 05/2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

2.2.1. 0804101 - Boca BSTC O = 0,80 m - esconsidade 0'- areia e brita comerciais - aias retos (wr)

2.2.2. 0804029- Corpo de BSTC O = 0,80 m CAI - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

2.2.3. 0804121 - Boca BSTC O = 1,00 m - esconsidode 0'- areia e brita comerciais - aios retos (un)

2.2.4. 0804037- Corpo de BSTC 0 1,00 m CAI - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

2.2.5. 0804161 - Boca BSTC O = 1,50 m - esconsidode 0'- areia e brita comerciais - aios retos (un)

101
BUEIRO = 2 BOCAS ii.uu SOU

2.2.6. 0804037- Corpo de BSTC O = 1,00m CAI - areia, brita e pedra de mãO comerciais (m) _______________

2.2.7. 0804337- Boca BTrC O = 1,20 m - esconsidade 0'- areia e brita comerciais - aias retas

2.2.8. 0804301 - Corpo de BITC O = 1,20 m CAl - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

3.2.1. 0804141 - Boca BSTC O = 1,20 m - escansidade 0'- areia e brita comerciais - alas retas (un)

3.2.2. 0804045- Corpo de BSTC O = 1,20 m CAl - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

3.2.3. 0804253 - Boca BDTC O = 1,20 m - esconsidade 0'- areia e brita comerciais - aias retas (un)

3.2.4. 0804045 - Corpo de BSTC O = 1,20 m CAl - areia, brita e pedra de mão comerciais (m)

Stamp
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MI ICÍPIO 1)L

RCO

CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO
DE MARCO CE IRECHO PANACUI MU( AMBO E TRECHO BR 402

DATA 2610812020 BOI 26.85%

VERSAO HORA FIES B F

SEINFRA 026A COM OES000RAÇAO 85.20% - 2)2010

SIGNO 2010)12 COM OES000RAÇÃO -
- 0312020

SNAPI 2021)104 COM DE5000IEAÇÃO 04.139, 4?,00'l, 0:20211

couros'çOES PR000IAS -

ITEM DESCRIÇÃO VALOR R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.888,4"
5000% 25,00% 25,00% 100%

944,22 472,11 472,11 1.888,44
__________

2

_______________________________________

TRECHO PANACUÍ - MUCAMBO

_______________

111.197,8C
25,00% 25,00%

____________

25,00% 25,00% 100%

27.799,45 27.799,45 27.799,45 27.799,45 111.197,80
__________

3

__________________________________________

TRECHO BR 402- MUCAMBO

________________

58.593 81.
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

14.648,47 14.648,47 14.648,47 14.648,47 58.593,86
__________ __________________________________________ ________________

1716801(.
4339214 4292003 4244792 4292003

17168010

_______________________

VALOR 43.392,14 86.312,16 128.760,08 171.680,10
__________

VALOR 801

_______________

46.096,11 11.650,79 23.174,81 34.572,08 46.09611 46.096,11
___________

__________

VALOR TOTAL 217.776,21 55.042,93 109.486,97 163.332,16 217.776,21 217.776,21

Stamp



_____

MuNici Pio

MARCO

COMPOSIÇÃO DO BOI
_____

OBRA: EXECUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DATA: 26/08/2020 BOI 2685%

DE MARCO - CE (TRECHO PANACUiMUCAMBO E TRECHO BR 402
PojtE VERSÃO HORA MES REF.

- MUCAMBO)
SONFRA 826 1 COM DESONEÇAO 65208/ - 12/2018

SFCRO 2819110 COM DESONERAÇÃO - - 03/2020

SO/API 2020104 COM DESONERAÇÃO 04,13% 4786% 85/2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

COD DESCRIÇÃO I I
Benefício

S + G Garantia/seguros 0,3200

L Lucro 6,6400

TOTAL 6,9600

Despesas Indiretas

AC Administraçào central 3,8000

DF Despesas financeiras 1,0200

R Riscos 0,5000

TOTAL 5,3200

Impostos

COFINS

--.

3,0000

ISS 3,0000

PIS 0,6500

CPRB 4,5000

TOTAL 11,1500

BDI = 26,85%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)I(1I)1

Stamp
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: EXECUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICiPIO DATA: 26/08/2020 BOI: 26.85%

DE MARCO CE (TRECHO PANACUI MUCAMBO E TRECHO BR 402 vERSÃO HORA MES REF

SE:NFRA 0261 COM D080NERAÇAO 00,23V, /2220/8

SICRO 2019'lO COM OESONERAÇAO - - 02í2020

VNAPI 202004 COI,I DESONER6Ç50 84100 47.860 002020

COIA000/Ç000 PROP//lAS - -

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A

Al

A2

A3

A4

A5

AS

A7

A8

INSS 0,0000 0,0000

SESI 1,5000 1,5000

SENAI 1,0000 1,0000

INCRA 0,2000 0,2000

SEBRAE 0,6000 0,6000

Salário Educação 2,5000 2,5000

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000

FGTS 8,0000 8,0000

TOTAL 16,8000 16,8000

B GRUPO B

Bi

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

BiB

Descanso Semanal Remunerado 17,8500 00000

Feriados 3,7100 0,0000

Auxilio - Enfermidade 0,9200 07100

13° Salário 10,8300 8,3300

Licença PaternidadE 0,0700 0,0600

Faltas Justificadas 0,7200 0,5600

Dias de Chuvas 1,5500 0,0000

Auxilio Acidente de Trabalho 0,1100 0,0900

Férias Gozadas 9,1800 7,0700

Salário Maternidade 0,0300 0,0200

TOTAL 44,9700 16,8400

C GRUPO C

Cl

C2

C3

C4

C5

Aviso Prévio Indenizado 5,6000 4,3100

Aviso Prévio Trabalhado 0,1300 0,1000

Férias Indenizadas 4,4000 3,3900

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,8100 3,7000

Indenização Adicional 0,4700 0,3600

TOTAL 15,4100 11,8600

D GRUPO O

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,5500 2,8300

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio

InrInni,orln

0,4700 0,3600

____________

TOTAL 8,0200 3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A+B+C+D

Stamp



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: EXECUÇÃO DE BUEOS EM ESTRADAS VICINAIS NO MI%ICPIO DATA: 26/08/2020 BDI 26,85%

DE MARCO - CE (TRECHO PANACUi-MUCAMBO E TRECHO BR 402

- MUCAMGO)
FONTE VERSÃO HORA 8-IFS REF

SE-INFRA 026 1 COM OES008RAÇAD 80.20% - 152010

5:500 2015-10 COM 5000NERAÇÃO - - 032020

SINAI' 232304 COM 0000NERAÇÃO 64.13% 40.86% 052020

COMPOSIÇÕES PROPRIAS -

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

INSS 0,0000 0,0000

SESI 1,5000 1,5000

SENAI 1,0000 1,0000

INCRA 0,2000 0,2000

SEBRAE 0,6000 0,6000

Salário Educação 2,5000 2,5000

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000 3,0000

FGTS 8,0000 8,0000

SECONCI 0,0000 0,0000

TOTAL 16,8000 16,8000

B GRUPO B

Bi

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B6

B9

B1O

Repouso Semanal Remunerado 17,8500 0,0000

Feriados 3,7100 0,0000

Auxílio - Enfermidade 0,9000 0,6900

13° Salário 10,8300 8,3300

Licença PaternidadE 0,0700 0,0600

Faltas Justificadas
.

0,7200 0,5600

Dias de Chuvas 1,5500 0,0000

Auxilio Acidente de Trabalho 0,1100 0,0900

Férias Gozadas 9,2000 7,0800

Salário Maternidade 0,0300 0,0300

TOTAL 44,9700 16,8400

C GRUPO C

Cl

C2

C3

C4

C5

Aviso Prévio Indenizado 5,5600 4,2800

Aviso Prévio Trabalhado 0,1300 0,1000

Férias Indenizadas 4,3700 3,3600

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,8100 2,9300

Indenização Adicional 0,4700 0,3600

TOTAL 14,3400 11,0300

D GRUPOD
_______ ________

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,5500 2,8300

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhaóo e Rencldência do FGTS sobre Aviso Prévio

IflI1flfli,flrlrl

0,4700 0,3600

____________ -

________________________________________________- -

TOTAL 8,0200 3,1900

Horista = 84,13%

Mensalista = 47,86%

Ai-B+C+D

Stamp



Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA I SERVIÇO

N° CE20200695458

INICIAL

1. Responsável Técnico
________

LUCIDIO JOSE COSTA CARNEIRO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

-
2. Dados do Contrato

__________________

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO

AVENIDA AVENIDA PREFEITO GUIDO OSTERNO

Complemento:

Cidade: MARCO

RNP: 0607567643

Registro: 13130CE

CPF/CNPJ: 07.566.516/0001-47

N°: S/N

Bairro: CENTRO

UF: CE CEP: 62560000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

-
3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA PURUNA - MOCAMBO N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARCO UF: CE CEP: 62560000

Data de Início: 01111/2019 Previsão de término: 01/11/2021 Coordenadas Geográficas: -3.224181, -40.321624

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO CPF/CNPJ: 07.566.516/0001-47

4. Atividade Técnica

15- Elaboração Quantidade Unidade

60 - Projeto > AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > 1,00 Un

CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUÍCOLAS E

FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS

35- Elaboração de orçamento > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA 1,00 un

CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUICOLAS E

FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DA ESTRADA VICINAL

PURUNA-MOCAMBO NO MUNICíPIO DE MARCO/CE PT: 107.2340-33.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.

5296/2004.

7. Entidade de Classe
_____________________________

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas
__________________________

Declaro serem verdadeiras as informações acima LUCIDIO JOSE COSTA CARNEIRO - CPF: 097.788.701-44

________________ ________

de
___________________

de
________

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO -CNPJ: 07.566.516/0001.47

9. Informacões

*

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 08/10/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8214263924

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.brfpublico/ com a chave: WZy8D f EI
Impresso em: 14/10/2020 às 11:14:43 por: ip: 189.36.203.234

-

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
- Con*elhe Sovona de .

e Ag,erdemia do Ceará

Stamp



PágIna 1/1

Anotaçào de Responsabilidade Técnica - ART CREA-CE
ART OBRA / SERVIÇO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° CE20200641038

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável TécnIco

LUCIDIO JOSE COSTA CARNEIRO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0607567643

Registro: 13130CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO CPFICNPJ: 07.566.51610001.47

AVENIDA AVENIDA PREFEITO GUIDO OSTERNO N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARCO UF: CE CEP: 62560000

Contrato: Não especifIcado Celebrado em:

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de DIreIto Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

-
3. Dados da Obra/ServIço

ESTRADA MUCAMBU/PANACUl Na: SIN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARCO hF: CE CEP: 62560000

Data de Inicio: 01111)2019 Previsão de término: 0111 912021 Coordenadas Geográficas: -3.219292. .40.409393

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO CPF/CNPJ: 07.566.51610001.47

4. AtivIdade TécnIca

15- Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > AGRONOMIA. AGRíCOLA. FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > 1,00 Un

CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIAIS. AQUICOLAS E

FLORESTAIS > #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS

17- Execução Quantidade Unalade

35- Elaboração de orçamento> AGRONOMIA, AGRíCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA 1,00 un

> CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUICOLAS E

FLORESTAIS> #39274 - DE ESTRADAS RURAIS

19 -Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização da obra > AGRONOMIA, AGRICOLA. FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA> 1,00 un

CONSTRUÇÕES PARA FINS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIAIS. AQUiCOLAS E

FLORESTAIS> #39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS

Após a conclusão das atividades técnicas o pmflssimial deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO. ORÇAMENTO E FISCAUZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO MUCAMBO/PANACUI
NO MUNICIPIO DE MARCO/CE PT: 107.0366-67

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na legislação especifica e no decreto n.

5296i2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. AssInaturas
_________________________

Declaro serem verdadeiras as Informações acima

de

LUCID SE COSTA

C\EIRO.
CPFr 097.788.701-44

Local data PREFEITURA

9. Informações
*
A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

_10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 09/06)2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8214036019

A autenticidade desta ART pode sor verificada em: hltpsf/c ea-ce.sdac.com.brtpublico/, com a chave: 05429
[3Impresso em: 15106/2020 às 0928:19 p09: 189.45.120.173
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