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PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO COQUEIRINHO 

LOCAL: BAIRRO DO COQUEIRINHO NO MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 04/01/2022  

BM=  26,85% 

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 

ITEM COD. 
-F 

UNID QUANT. I VALOR UNI, VALOR TOTAL DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.0 	2.0 	SERVIÇOS PRELIMINARES 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M3 

M2 

M2 

M3 

M3 

M3 

M2 

M3 

KG 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M3 

M2 

M2 

M2 

M2 

31 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

:7 

1.8 

1.9 

1.10  

11937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS 

C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS 

C2210 	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 

C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 

C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 

C1043 	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 5/ REAPROVEITAMENTO 

C1066 	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

C3954 CAPINA MANUAL 

2.1 	C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT.  PROF.  ATÉ 1.50m 

2.2 	C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÂO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA 

3.1 	C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 

3.2 	C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP.=  5CM 

3.3 	C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

3.4 	C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 

3.5 	C1400 	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTI L. 55 

3.6 	C4418 	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO •  VAC)  DE 2 01 A 3m 

4.1 	C0073 	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19:(19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.41.0cm (1:2:8) 

4.2 	C0776 	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.=  5mm P/ PAREDE 

4.3 	C3408 	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 

4.4 	C4445 	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARO.  PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (9004m.) - PEI-5/PEI-4 • P/ PAREDE 
REJUNTAMENTO C/ ARO.  PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm.) E PORCELANATOS 

4'9  C1123 	(PAREDE/PISO) 

4.6 	C2666 	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

4.7 	C4446 	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARO, PRÉ-FABRICADA P/ PAREDE 

5.1 	C2200 	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 2051 NOVA 

5.2 	C1078 	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA 

5.3 	C4466 	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) 

5.4 	C0659 	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm 

5.5 	C2594 	TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS 

12,00 151,47 	R$ 1.817,64 

122,83 24,68 R$ 3.031,44 

311,92 44,07 R$ 13.746,31 

1,92 10,58 	115 20,31 

30,68 14,10 RS 432,59 

4,83 8,81 	85 42,55 

19,32 7,26 	9$ 140,26 

38,72 52,88 	9$ 2.047,51 

34,38 22,92 	R$ 787,99 

188,07 0,61 	9$ 114,72 

5,22 41,21 	R$ 215,12 

0,04 22.52 RS 0,90 

5,61 612,00 R$ 3.433,32 

1,96 37,97 	115 74,42 

3,69 456,91,  RS 1.686,00 

212,50 13,55 	RS 2.879,38 

44,89 66,19 	RS 2.971,27 

15.86 102,23 	R$ 1.621,37 

4,74 59,82 	RS 283,55 

105,72 6,18 	RS 653,35 

105,72 34,54 	6$ 3.651,57 

330,40 90,17 	RS 29.792,17 

351,70 7,87 	65 2.767,88 

0,04 1666,12 	6$ 66,64 

21,30 133,53 	RS 2.844,19 

147,91 44,21 	55 6.539,10 

147,91 10,95 	115 1.619,61 

15,75 151,68 	6$ 2.388,96 

7,50 152,86 	55 1.146,45 

3,50 30.03 	65 112,11 

6.1 	C3001 	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARO.  PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm.) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 
REJUNTAMENTO C/ ARO.  PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm.) E PORCELANATOS 

6.2 
C1123 	(PAREDE/PISO) 

6.3 	C2284 	SOLEIRA DE GRANITO I, 15cm 

7.1 	C1947 	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM 

7.2 	 PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI4.0 NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 

ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS  UV,  VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR 

C4946 	ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA .  
LUMINARIA CILINDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 

ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LAMPADA FLUORESCENTE 
7.3 	 ELETFONICA COMPACTA 1 X 15W • COMPLETA 

C4945 
LUMINARIA DE EMBUTIR CILINDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO 

	

74 	 COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 

C4100 	COMPACTA DE 23W 

	

7.5 	C2068 	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO 

	

7.6 	C0327 	ATERRAMENTO COMPLETO Cl 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS 

	

7.7 	C1197 	ELETRODUTO  PVC  ROSC.INCL.CONEXÕES D. 32mm (1") 

	

7.8 	C0556 	CABO EM  PVC  10000 6MM2 

	

79 	C4394 	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 

	

, 	. 

	

8.1 	(1948 	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

	

0.2 	C1950 	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

	

8.3 	C0348 	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 

	

8.4 	C3996 	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS 

	

8.5 	C1151 	DUCHA P/  WC  CROMADO (INSTALADO) 

	

8.6 	C4065 	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO 

	

8 7 	13017 	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS 

Ç65 DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S 

9.0 	9.0 

PORTA EM  ALUMNI°  ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO FORNECIMENTO E MONTAGEM 

9'2 	C4521 
	JANELA EM ALUMNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO FORNECIMENTO E MONTAGEM 

9.3 	C2672 	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA  ESP,  6mm, COLOCADO 

r- 

M2 122,83 8S,82 	R$ 10.541,27 

M2 122,83 7,87 	R$ 966,67 

M 13,10 78,83 	R$ 1.032,67 

PT 72,00 229,58 5$ 16.529,76 

UN 16,00 181,22 	65 2.899,52 

UN 8,00 84,86 	RS 678,88 

UN 3,00 169,62 	R5 508,86 

UN 1,00 310,47 55 310,47 

1,00 818,96 RS 818,96 

19,60 22,90 R$ 448,84 

58,80 8,60 R$ 505,68 

UN 4,00 257,86 	RS 1.031,44 

PT 19,00 214,28 	5$ 4.071,32 

PT 25.00 193.21 	65 4.830.25 

UN 5,00 741,43 	55 3.707,15 

CI 7,00 858,56 55 6.009,92 

UN 5,00 69,56 	115 347,80 

M2 0,98 305,61 R$ 299,50 

UN 1,00 578,59 RS 578,59 

8,00 225,57 	RS 1.804,56 

M2 21,84 387,53 	RS 8.463,66 

M2 9,65 311,71 	RS 3.008,00 

M2 9,65 217,22 	RS 2.096.17 

• 
1 
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ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO COQUEIRINHO 

LOCAL: BAIRRO DO COQUEIRINHO NO MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 04/01/2022 

BDI. 26,85./0 

ORÇAMENTO 
CONSOLIDADO 

027.1- DESONERADA—TABELA UNIFICADA SEINFRA 

DESCRiCAO DO 4 sERviços 

PORTÃO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL Cl LAMI3R1 BH 
	

F MONTAGEM) 

PORTAL) DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO 

10.1 C1615 	LATEX  DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 

10.2 C2462 	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES INTERNAS 

10.3 C1279 	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 

10.4 C2232 	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA 

11.1 C5028 	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 0 10 X 4CM), CINZA- COMPACTAÇA0 MECANIZADA 
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40o 60 MM CHUMBADOS 

11.2 	 EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), 

C4725 	NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

11.3 	 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINËIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, 

C4556 	NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

11.4 C0366 	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,0000,3500,15m) 

11.5 C1803 	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES 

LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA  

QUART. VALOR UNL VALOR TOTAL 

M2 

M2 

380,20 R5 

184,98 RS 

1.596,84 

184,98 

M2 138,69 19,38 	R$ 2.687,81 

M2 363,33 16,01 	R$ 5.816,91 

M2 1,00 37,76 	R$ 37,76 

M2 18,89 41,78 	R$ 789,22 

M2 66,00 40,83 	95 2.694,78 

17,35 356,82 	9$ 6.190,83 

M2 12,60 494,52 R$ 6.230,95 

M 29,00 51,20 RS 1.484,80 

M2 8,18 337,47 R$ 2.760,50 

M2 130,24 1,17 	R$ 152,38 

9'4  C3733 

9.5 C1999  

12.1 C3447  

TOTAL GERAL B01 1  R$ 189 

MI 26,85% R$ 50.75 

TOTAL GERAL C/ BOI 26,65% R$ 239,805,38 

PAULO  JOSE  MOURA SOUSA 

ENG. CIVIL 

CRIA: 0607714964 



MEMORIA DE 

CALCULO 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO COQUEIRINHO 

LOCAL: BAIRRO DO COQUEIRINHO NO MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 04/01/2022 

BDI= 26,85% 

A RC CT) 
ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 

ITEM COD.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID OU  ANT. COMP LABS ALT VALOR TOTAL  

Serviços Preliminares 
C1937 PLACAS PADRÃO  OE  OBRA M2 

PLACA DA 059A 4,00 3,00 12,00 

TOTAL 12,00 
01065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 

RETIRADA TOTAL DO PISO DA EDIFICACÃO 122,83 122,83 

TOTAL 122,83 

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÃMICAS M2 

PERIMETRO DAS SALAS EXTERNAS 37,60 1,60 60,16 

PERIMETRO DAS SALAS INTERNAS 'ÁREAS MOLHADAS 38,60 3,00 116,40 
PERIMETRO DAS SALAS INTERNAS 84,60 1,60 , 135,36 

TOTAL 311,92 

C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS M2 

COBERTURA DE ENTRADA DO PREDIO 1,92 1,92 

TOTAL 1,92 

C2210 RETIRADA  OE  PORTAS E JANELAS. INCLUSIVE BATENTES M2 

JANELAS 7,00 0,50 0,50 1,75 
JANELAS 2,00 . 1,00 0,50 1,00 
JANELAS 3,00 1,50 0,50 2,25 
JANELAS 3,00 2,00 0,50 3,00 
PORTAS 3,00 0,60 2,10 3,78 
PORTAS 10,00 0,80 2,10 16,80 
PORTAS 1,00 1,00 2,10 2,10 

TOTAL 30,68 
C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 

PORTÕES DO PRÉDIO 1,00 1,50 2,10 3,15 
PORTÕES DO PREDIO 1,00 . 0,80 2,10 1,68 

TOTAL 4,83 
C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 

GRADE DA FRENTE DO PRÉDIO 2,00 2,30 1,05 4,83 
GRADE DA FRENTE DO P90D10 3,00 2,70 1,05 8,51 
GRADE DA FRENTE DO PREDIO 1,00 2,80 1,05 2,94 
GRADE DA FRENTE DO PREDIO 1,00 2,90 1,05 3,05 

TOTAL 19,32 

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO M3 

AUMENTO DO  VAC/  DAS PORTAS 3,00 0,30 2,10 1,89 

MURO DA FRENTE 19,10 1,30 24,83 

MURO DA FRENTE 3,50 3,00 10,50 

JANELA FARMÁCIA 1,00 1,50 1,00 1,50 

TOTAL 38,72 

C1066 DEMOLIÇÃO DE P150 CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 

CALÇADA DA FRENTE DA EDIFICAÇÃO 19,10 1,80 34,38 

TOTAL 34,38 

C3954 CAPINA MANUAL  M2 

LATERALS  TRASEIRA DA EDIFICAÇÃO 188,07 188,07 

TOTAL 188,07  

Movimento de Terra 
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A  CAT PROF  ATE 1501,1 M3 

PAREDE FECHAMENTO RECEPÇÃO 2,40 0,30 0,50 0,36 

SAPATAS  PORTICO  2,00 1,00 0,90 1,50 2,70 

SAPATAS  PORTICO  2,00 0,80 0,90 1,50 ' 2,16 

TOTAL 5,22 

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MEGAN/ICA, E CONTROLEMATERIAL DA VALA M3 

SAPATAS  PORTICO  2,00 0,10 0,10 1,00 0,02 

SAPATAS  PORTICO  2,00 0,10 0,10 1,00 0,02 

TOTAL 0,04 

Fundagoes e Estruturas 

04592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO  CI  ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1 4 M3  
PAREDE FECHAMENTO RECEPÇÃO 2,40 0,20 0,50 0,24  

PORTICO  BASE LATERAL 2,15 0,20 4,90 2,11  

PORTICO  PARTE SUPERIOR 9,50 0,20 0,70 1,33 

COMPLEMENTO FRENTE PILAR 'PÓRTICO 2,00 1,00 0,20 3,40 1,36 

COMPLEMENTO FRENTE SUPERIOR -  PORTICO  9,50 0,20 0,30 0,57 

TOTAL 5,61 

711 

• .R 
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ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

SECRETARIA DE OBRAS E IN FRAE STRUTURA 

MEMORIA DE 
CALCULO  

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO COQUEIRINHO 

LOCAL: BAIRRO DO COQUEIRINHO NO MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 04/01/2022 

BDI. 26,85°/o 

  

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SE1NFRA 

ITEM 	COD.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUART. COMP LABS ALT VALOR TOTAL 

C0844 CONCRETO PNIBR . FCK 30  MP  A COM AGREGADO ADQUIRIDO 

SAPATAS  PORTICO  

ARRANQUE PILAR •  PORTICO  

VIGAMENTO INFERIOR -  PORTICO  

PILAR •  PORTICO  

VIGAMENTO SUPERIOR  PORTICO  

M3  

0,39 

0,24 

0,34 

0,58 

2,14 

TOTAL 

0,39 

0,24 

0,34 

0,58 

2,14 

3,69 
ARMADURA DE  ACC  CA 50/60 KG  

SAPATAS  PORTICO  18,30 18,30 

ARRANQUE PILAR •  PORTICO  28,40 28,40 
VIGAMENTO INFERIOR •  PORTICO  19,40 19,40 

PILAR -  PORTICO  59,70 59,70 
VIGAMENTO SUPERIOR •  PORTICO  86,70 86,70 

TOTAL 212,50 

I400 FORMA DE TABUAS DE 1 DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL 50 M2 

SAPATAS  PORTICO  2,24 2,24 

ARRANQUE PILAR •  PORTICO  4,32 4,32 

VIGAMENTO INFERIOR • PORNCO 5,66 5,66 
[FILAR -PORTICO  10,44 10,44 

VIGAMENTO SUPERIOR  'PORTICO  22,23 22,23 

TOTAL 44,89 

C4418 LAJE  PRE-FABRICADA PI FORRO -VÃO DE 201 A 3111 M2 

LAJE ENTRADA •  PORTICO  7,55 2,10 15,86 

TOTAL 15,86 

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO  ESP  F 5CM M3 

SAPATAS  PORTICO  2,00 0,80 0,70 1,12 

SAPATAS  PORTICO  2,00 0,60 0,70 0,84 

TOTAL 1,96 

C0073  

Paredes e paineis 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9091(19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP  =10er5 (1 2 131 

m2  

PAREDE FECHAMENTO PORTA FARMACA 1,00 1,00 2,10 2,10 

PAREDE BALCÃO RECEPÇÃO 2,4 1,10 2,64 

TOTAL 4,74 

C0776 CHAPISCO  CI  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1 3  ESP 	5mm P/ PAREDE M2  

ALVENARIA 20 9,48 9,48 

PAREDE TIJOLINHOS •  PORTICO  2,00 21,30 42,60 

PAREDE TEXTURA •  PORTICO  2,00 18,89 37,78 

FUNDO JALE •  PORTICO  7,55 2,10 15,86 

TOTAL 105,72 

C3408 REBOCO  CI  ARGAMASSA DE CIMENTOU AREIA SI PENEIRAR. TRAÇO 1 3 M2  

AREA  DO CHAPISCO 105,72 105,72 

TOTAL 105,72 

C4,145 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA Cl ARO  PRE-FABRICADA ACIMA DE 30(30cm I900crnN • PEI-5IPEI. 

4 -P1 PAREDE 
M2 

PERIMETRO DAS SALAS EXTERNAS 37,60 1,60 60,16 

PE RIMETRO DAS SALAS INTERNAS 'ÁREAS MOLHADAS 38,80 3,00 116,40 

PERIMETRO DAS SALAS INTERNAS 71,40 1,60 114,24 

CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 13,20 3,00 39,60 

TOTAL 330,40 

..,., REJuNTAMENTO C/ ARG PRE.FABRICADA, JUNTA ATE 2,11,11 EM CERÂMICA ACIMA DE 3000 cm (900 M2 
C.  ' '7' 1r1,( E PORCELANATOS IPAREDEIPIS01  

AREA  DA CERÂMICA E PORCELANATO 351,70 311,70 

TOTAL 351,70 

C2656 VERGA RE TA DE CONCRETO ARMADO M3 

PORTAS ABERTAS 3,00 1,30 0,10 0,10 0,04 

TOTAL 0,04 

c4446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO  CI  ARG PRE-FABRiCADA • P/ PAREDE M2 

PAREDE TIJOLINHOS • PORT.CC  
21,30 21,30 

TOTAL 21,30  

Pavimentaçao 

03001 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG,  PRE-FABRICADA ACIMA DE 3000 cm (900 cm') 'PEI'

S/PE1.4 • P/ PISO 
M2 

PISO COMPLETO DA EDIFICAÇÃO 122,83 122,83 

TOTAL 122,83 
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027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SE1NFRA 

ITEM COO.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIO QUANT.  COMP LABS ALT VALOR TOTAL 

3( .123 
REJUNTAMENTO Cl ARO  PRE-FABRICADA JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA. ACIMA DE 30,30 cm 1900 

E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2  

AREA  DO PISO 122,83  122,83 

TOTAL 122,83 
C2T64 SOLEIRA DE GRANITO  LP  15ern 

PORTAS 13,00 0,85 11,05 
FoRTAo ENTRADA 1,00 2,05 2,05 

TOTAL 13,10 

Cobertura 

00011 RETELHAMENTO  CI  TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 

COBERTURA COMPLETA 147,91 147,91 

147,91 

'211 DESCUPINIZACÃO C, MATERIAL INSETICIDA M2  

AREA  TOTAL DA COBERTA 147,91 147,91 

147,91 

04465 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA. CAIBRO. LINHA) M2 

COBERTURA DO  PORTICO  7,50 2,10 15,75 

15,75 

C0659 CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm 

COBERTURA DO  PORTICO  7,50 7,50 

7,50 

C2594 TUBO  PVC  BRANCO P/ESGOTO D=100mm 14")- JUNTA C/ANEIS 

DESCIDA DA CALHA 3,50 3,50 

3,50 

Instalaçoes Eletricas 

C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 

TOMADAS 32,00 32,00 

ILUMINAÇÃO 232 16,00 16,00 

ILUMINAÇÃO 120 8,00 8,00 

AR CONDICIONADO 6,00 6,00 

VENTILADOR 3,00 3,00 

LUM EMERC. 4,00 4,00 

REFLETORES  BET  3,00 3,00 

TOTAL 72,00 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA 

DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPDXI-P0 NA COR BRANCA, 

DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM 
C4946  

ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS  UV,  VEDAÇÃO EM POLIURETANO E 
UN 

GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES  

TIM!  II ARES nF  ROW  MMPI  ETA  
LUMINARIAS EM GERAL 16,00 16,00 

TOTAL 16,00 

LUMINÁRIA CILINDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO 

ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO 

C494S ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA FLUORESCENTE 

ELETRONICA COMPACTA 15 15W - COMPLETA  

UN, 

LUMINARIAS BANHEIROS E SALAS MENORES 8,00 8,00 

TOTAL 8,00 

LUMINARIA DE EMBUTIR CILINDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E 

C4100 
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM  ALUMNI°  ANODIZADO ALTO 

BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE  
UN 

 

23W 
REFLETORES EXTERNOS 3,00 3,00 

TOTAL 3,00 

C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO  UN  

OUADRO GERAL 1,00 1,00 

TOTAL 1,00 

C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIDS Ci 

1,00 1,00 

TOTAL 1,00 

C1197 ELETRODUTO  PVC  ROSC INCL CONEXÕES D4 32mm  WI  
LINHA CENTRAL 19,60 19,60 

TOTAL 19,60 

C0556 CABO EM  PVC  1000V EIMM2 

LINHA CENTRAL 58,80 58,80 

TOTAL S8,80 

C4394 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA UN 

LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 4,00 4,00 

TOTAL 4,00 
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ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MEMORIA DE 

CALCULO  

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO COQUEIRINHO 

t LOCAL: BAIRRO DO COQUEIRINHO NO MUNICIPIO MARCO - CE 

I DATA: 04/01/2022 

I  BD'.  26,85%  

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEDIFRA 

ITEM 	COD.  DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS  UNIT QUANT. COMP LARG  ALT VALOR TOTAL 

C1948 

C1950 

30348 

03596 

01151 

/4095 

23017 

C18913 

instalacoes Hidraulicas 

PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

BANHEIROS E CONSULTORIOS EM GERA, 

PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÂO 

SISTEMA DE AR CONDICIONADOS 

BANHEIROS E CONSULTORIOS EM GERA, 

BACIA DE LOUÇA BRANCA CICAIXA ACOPLADA  

BANHEIROS 

BANCADA EM GRANITO PI LAVATORIO INCL LOUÇA BRANCA E ACESSORIOS  

BANCADAS EM GERAL 

DUCHA Pi  WC  CROMADO ,INSTALADOI  

BANHEIROS EM GERAL 

GRANITO POLIDO E..200n CINZA. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA IA. C/ REJUNTAMENTO 

BALCAO RECEPÇÃO 

PIA DE  ADO  INOX II 204 601m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS  

PIA COZINHA 

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PANC'S 

BANHEIRO PNE 

PT 

1,  

UN  

CJ  

UN  

M.2 

UN  

19,00 

6,00 

19,00 

5,00 

7,00 

5,00 

1,00 

2,00 

2,45 

4,00 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

0,40 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

19,00 

19,00 

6,00 

19,00 

25,00 

5,00 

0,00 

5,00 

7,00 

7,00 

5,00 

5,00 

0,98 

0,98 

1,00 

1,00 

8,00 

8,00 

Esquadrias 
, PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO. DE ABRIR. COM  BANDEIROLA E/OU PEITORIL. SEM VIDRO • 

FORNECIMENTO E MONTAGEM 
N12 

PORTAS EM GERA,. 13,00 0,80 2,10 21,84 

TOTAL 21,84  

2.41,21 M2  .ANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO. DECORRER. COM  BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM 
VIDRO. FORNECIMENTO E MONTAGEM 

JANELAS 7,00 0,50 0,50 1,75 

JANELAS 2,00 1,00 0,50 1,00 

JANELAS 3,00 1,50 0,50 2,25 

JANELAS 3,00 2,00 0,50 3,00 

JANELA FARMACIA 1,00 1,50 1,10 1,65 

TOTAL 9,65 

22672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA  ESP 	An,,.,, COLOCADO M2  

AREA  DAS JANELAS 9,65 9,65 

TOTAL 9,65 

C3 733 
PORTÃO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FECHAMENTO TOTAL  CI  LAMBRI BOLA E CORREDIÇO 
,FORNECIMENTO E MONTAGEM, 

M2 
 

PORTAO ENTRADA 1,00 2,00 2,10 4,20 

TOTAL 4,20 

C 19ES PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 

GRADE DE FERRO PARA CASA DO COMPRESSOR 1,00 1,00 1,00 

TOTAL 1,00 

PINTURAS E ACABAMENTOS 

C1619  LATEX  DUAS DE MÃOS EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA M2  

AREA  DO FORRO INTERNO 122,83 122,83 

FUNDO JALE •  PORTICO  7,55 2,10 15,86 

TOTAL 138,69 

C2462 TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS M2 

PERIMETRO DAS SALAS EXTERNAS 37,60 1,40 52,64 

PERIMETRO DAS SALAS INTERNAS 71,40 1,40 99,96 

PAREDES EXTERNAS 50,00 3,50 175,00 

PAREDE TRASEIRA COMPLETA •  PORTICO  35,73 35,7 

TOTAL 363,33 
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PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

MEMORIA DE 
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO COQUEIRINHO 

CALCULO 
LOCAL: BAIRRO DO COQUEIRINHO NO MUNICIPIO MARCO - CE 
DATA: 04/01/2022 

BDI= 26,85% 
027 	- DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 

ITEM  COD.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIO  [WANT. COMP  LARG  ALT  VALOR TOTAL 

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 	 M2 

GRADE DE FERRO PARA CASA DO COMPRESSOR 1,00 1,00 1,00 

TOTAL 1,00 

C. 2 .? 32 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA 	 M2 

PAREDE FRENTE TEXTURIZADA -  PORTICO  18,89 18,89 

TOTAL 18,89 

Instalações Especiais 

r..505 PISO iNTERTRAVADO TIPO TUOLINHO 120V 10 X 4CM). CINZA- COMPACTAÇÃO MECANIZADA 	 M2 

CALÇADA EXTERNA 26,40 1,30 34,32 

CALÇADA INTERNA 17,60 1,80 31,68 

TOTAL 66,00 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H42.43M. MALHA 5 X 20CM • FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA 
EM POSTE 40, 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM 

C4725 POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE 	M 

OU BRANCA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

NYLOFOR FRENTE DESCONTADO PORTAS 17,35 17,35 

TOTAL 17,35 

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE OUADRO, PAINEiS E ACESSORIOS COM PINTURA 

C4556 ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA. COM  POSTE EM AÇO 	M2 
REVESTIDO COR VERDE OU BRANCA-FORNECIMENTO E MONTAGEM 

PORTÃO ENTRADA I .50 2,40 3,60 

PORTÃO GARAGEM .1,111 3,00 9,00 

TOTAL 12,60 

(0356 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS 0.000.350.15m) 	 M 

29,00 29,00 

TOTAL 29,00 

c1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA. INCL FUNDAÇÕES 	 AK?  

I 6,35 0,50 8,18 

TOTAL 8,18 

Limpeza Geral 

C3447 LIMPEZA DE PISO EM  AREA  URBANIZADA 	 M2 

LIMPEZA FINAL 130,24 130,24 

 

TOTAL 130,24 

PAULO  JOSE  MOURA SOUSA 

ENG. CIVIL 

CREA: 0607714964 
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CREA: 0607714964  

PIC) 1)1 	 ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

.() 	 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  

Mu:N.1(A 

Ihr 	At I 

CRONOGRAMA 

FISICO- 

FINANCEIRO 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO COQUEIRINHO 

LOCAL: BAIRRO DO COQUEIRINHO NO MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 04/01/2022 

BDI= 26,850/o 

027.1 - DESONERADA - -1ABELA UNIFICADA SEINFRA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS % TOTAL 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 

VALOR TOTAL 

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 11,73% ES 	22.181,32 40,00% RS 	8.872,53 40,00% RS 	8.872,53 20,00% R$ 	4.436,26 R$ R$ RS R$ 22.181,32 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,11% RS 	216,02 100,00% RS 	216,02 R$ RS R$ 	- R$ R$ R$ 216,02 

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 6,70% RS 	12.665,76 50,00% RS 	6.332,88 50,00% RS 	6.332,88 ES 12$ RS R$ R$ 12.665,76 

4.0 PAREDE E PAINE'S 21,19% ES 	40.059,35 R$ 30,00% ES 	12.017,81 50,00% R$ 	20.029,68 20,00% RS 	8.011,87 RS R$ R$ 40.059,35 

5.0 COBERTURAS 6,25% 11$ 	11.806,23 R$ RS 50,00% 12$ 	5.903,12 50,00% RS 	5.903,12 RS R$ R$ 11.806,23 

6.0 PISOS 6,63% ES 	12.540,61 R$ 40,00% 12$ 	5.016,24 30,00% ES 	3.762,18 30,00% RS 	3.762,18 R$ RS R$ 12.540,61 

7.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 12,55% RS 	23.732,41 RS R$ 10,00% RS 	2.373,24 50,00% R$ 	11.866,21 40,00% RS 	9.492,96 RS R$ 23.732,41 

8.0 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ 

LOUÇAS E METAIS/ DIVISORIAS 11,45% 125 	21.649,09 RS ES RS 	- 50,00% RS 	10.824,55 50,00% RS 	10.824,55 ES 

R$ 21.649,09 

9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 8,12% R$ 	15.349,65 R$ R$ 	- R$ 	- 50,00% 125 	7.674,83 50,00% RS 	7.674,83 RS 	- R$ 15.349,65 

10.0 PINTURAS E ACABAMENTOS 4,94% R$ 	9.331,70 RS R$ RS 	- 20,00% R$ 	1.866,34 30,00% RS 	2.799,51 50,00% R$ 	4.665,85 
R$ 9.331,70 

11.0 URBANIZAÇÃO 10,24% RS 	19.361,86 RS 	- R$ R$ 	- 10,00% RS 	1.936,19 50,00% RS 	9.680,93 40,00% RS 	7.744,74 
R$ 19.361,86 

12.0 LIMPEZA 0,08% ES 	152,38 ES 	- RS R$ 	- R$ R$ 	- 100,00% R$ 	152,38 
R$ 152,38 

TOTAL GERAL 5801 R$ 	189.046,38 8,16% R$ 	15.421,43 17,05% RS 	32.239,46 19,31% R$ 	36.504,48 27,42% RS 	51.845,27 21,41% RS 	40.472,77 6,65% 11$ 	12.562,97 R$ 189.046,38 

TOTAL ACUMULADO R$ 	239.805,33 8,16% R$ 	15.421,43 25,21% RS 	47.660,89 44,52% RS 	84.165,36 71,95% RS 	136.010,63 93,35% R$ 	176.483,41 100,00% RS 	189.046,38 R$ 239.805,33 

4' 



ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

MUNICÍPIO  in 

•ile MARCO  

COM POSIÇÃO POSIÇÃO 
DE ENCARGOS 

SOCIAIS  

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO COQUEIRINHO 
LOCAL: BAIRRO DO COQUEIRINHO NO MUNICIPIO MARCO - CE 
DATA: 04/01/2022 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - 027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 

CODIGO DESCRISÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA MENSALISTA 

Al INSS * 0,00 0,00 

A2 SESI - Serviço Social da Indústria 1,50 1,50 

A3 SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 1,00 1,00 

A4 INCRA - Inst. Nacional de Coloniz. e Reforma Agrária 0,20 0,20 

A5 SEBRAI - Serviço de Apoio à Peq. e Média Empresa 0,60 0,60 

A6 Salário-Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro contra acidente do trabalho (INSS) 3,00 3,00 

A8 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00 8,00 

A9 SECONCI 	. 0,00 0,00 

A TOTAL 16,80 16,80 

B1 Repouso semanal e feriados ( 7 dias p/ mês) 17,84 0,00 

B2 FERIADOS 3,71 0,00 

B3 AUXILIO EMFERMIDADE 0,87 0,67 

B4 132  Salário 10,80 8,33 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 

B7 DIAS CHUVOSOS 1,55 0,00 

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 

B9 FERIAS GOZADAS 8,71 6,73 

B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03 

B TOTAL 44,41 16,46 

Cl AVISO PREVIO INDENIZADO 5,40 4,17 

C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10 

C3 FERIAS IDENIZADAS 4,85 3,75 

C4 DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CALSA 3,90 3,01 

C5 INDENIZACÃOES ADICIONAIS 0,45 0,35 

C TOTAL 14,73 11,38 

D1 Reincidência de grupo A sobre grupo B 7,46 2,77 

D2 

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REICIDENCIA 

DE FGTS SOBRE AVISO PREVIO IDENIZADO 0,45 0,35 

D TOTAL 7,91 3,12 

TOTAL 	 83,85 47,76 

 

PAULO  JOSE  MOURA SOUSA 
ENG. CIVIL 

CREA: 0607714964 



• MUNICÍPIO DE  

it  ARCO  
ESTADO DO CEARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

COMPOSIÇÃO DE 

B.D.I. 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO COQUEIRINHO 

LOCAL: BAIRRO DO COQUEIRINHO NO MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 04/01/2022 

BDI = 26,85% 

SELECIONE 0 
TIPO DE OBRA: 1 - Construção de Edi ficios 

DESPESAS INDIRETAS 

AC  ADM  CENTRAL: 3,00 °A 

S+G SEGUROS E GARANTIAS: 0,80 % 

R RISCO: 0,97% 

TOTAL 4,77 % 

ENCARGOS FINANCEIROS 

DF DESP. FINANCEIRAS: 1,33 % 

TOTAL 1,33% 

LUCRO 

L LUCRO: 6,16 % 

TOTAL 6,16% 

IMPOSTOS 

ISS 3,00% 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00 % 

CPRB (4,5% quando desoneraçáo INSS) 4,50 % 

I TOTAL 11,15% 

BDI = 
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) 

-1 
(1 - I) 

BDI Desonerado: 26,85  Yo  

Conforme Medida Provisória 601/2012, neste caso, após definir o BDI "sem desoneraçáo" respeitando os 

limites das tabelas acima, o cálculo do BDI "s - onerado" é feito acrescentando 4,5% ao item "I - PIS, CFINS e 

ISSQN", sem alterar as demais parcelas d  form  a 

PAULO is L,M0 A SOUSA 

EN6, CIVI 

CREA: 060771, 164 
Pc.:•(..tfo Jose MOLIra 

CRE-:A: 06077149'.', -4 CE/RR 

C7F: 952. .;35.413-72  
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