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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

, 0 	 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
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FINANCEIRO 

PROP:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE 

OBRA: COSNTRUCAO DE ARENINHAS SEM GRAMA 

LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE 

DATA: 18/09/2019 

BDI. 23,100/o 
026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS % TOTAL 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 1.50 DIAS 180 DIAS 

VALOR TOTAL 

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,01% R$ 	2.314,28 40,00% R$ 	925,71 40,00% R$ 	925,71 20,00% R$ 	462,86 R$ 	- R$ R$ 	- 
R$ 2.314,28 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 5,32% R$ 	3.068,31 100,00% R$ 	3.068,31 R$ R$ 	.. R$ 	- R$ R$ 
R$ 3.068,31 

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 11,75% R$ 	6.770,49 50,00% R$ 	3.385,25 50,00% R$ 	3.385,25 R$ R$ R$ R$ 	- 
R$ 6.770,49 

4.0 
PAREDE E PAINEIS E 
REVESTIMEN TOS 

7,53% R$ 	4.339,13 R$ 30,00% R$ 	1.301,74 50,00% R$ 	2.169,57 20,00% R$ 	867,83 R$ 	- R$ 	- 
R$ 4.339,13 

5.0 CONCRETOS 0,51% R$ 	296,03 R$ 	- R$ 	- 50,00% R$ 	148,02 50,00% R$ 	148,02 R$ R$ 
R$ 296,03 

6.0 PISOS 14,82% R$ 	8.540,18 R$ 40,00% R$ 	3.416,07 30,00% R$ 	2.562,05 30,00% R$ 	2.562,05 R$ 	- R$ 	- 
R$ 8.540,18 

7.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 19,85% R$ 	11.442,85 R$ R$ 	- 10,00% R$ 	1.144,29 50,00% R$ 	5.721,43 40,00% R$ 	4.577,14 R$ R$ 11.442,85 

8.0 PINTURAS E ACABAMENTOS 6,91% R$ 	3.985,53 R$ 	. R$ 	- R$ 20,00% R$ 	797,11 30,00% R$ 	1.195,66 50,00% R$ 	1.992,77 R$ 3.985,53 

9.0 DIVERSOS 29,29% R$ 	16.884,86 R$ 	- R$ R$ 10,00% R$ 	1.688,49 50,00% R$ 	8.442,43 40,00% R$ 	6.753,94 
R$ 16.884,86 

TOTAL GERAL S BDI R$ 	57.641,66 12,80% R$ 	7.379,27 15,66% R$ 	9.028,77 11,25% R$ 	6.486,78 20,45% R$ 	11.784,91 24,66% R$ 	14.215,23 15,17% R$ 	8.746,71 R$ 57.641,66 

TOTAL ACUMULADO 8$ 	70.956,88 10,40% 8$ 	7.379,27 2.3,42%-4 16.408,04 32,27% R$ 	22.894,81 48,87%R$ 	34.679,72 68,91% 85 	48.894,95 81,23% R$ 	57.641,66 R$ 70.956,88 

PAULO .1 SE MO 	USA 

ENG. CIVIL 

CREA: 060771 64 
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